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паспорт 

	ПМ 03.  Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно – монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений

1.1. Область применения 
Контрольная работа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовой   подготовки) .
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно – монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений»
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Осуществлять оперативное планирования деятельности структурных подразделений при проведении строительно – монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов;

2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач;
3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;

4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно – монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

· осуществления планирования деятельности структурных подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
· обеспечения деятельности структурных подразделений;
· контроля деятельности структурных подразделений;
· обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно – монтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов
уметь:

· планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;

· оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами;

· определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства;

· составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию количественного профессионально-квалификационного состава бригад;

· производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников на участке;

· устанавливать производственные задания;

· проводить производственный инструктаж;

· выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ (бригадами и звеньями);

· делить фронт работ на захватки и делянки;

· закреплять объемы работ за бригадами;

· организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками производства работ;

· обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;

· обеспечивает условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки;

· обеспечивать соблюдение законности на производстве;

· защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и нормативными документами;

· организовывать оперативный учёт выполнения производственных заданий;

· оформлять документы по учёту рабочего времени, выработки, простоев;

· проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме инструкций с записью в журнале инструктажа;

знать:

· научно-технические достижения и опыт организации строительного производства;

· принципы и методы планирования работ на участке;

· приёмы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими производственных задач;

· нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам организации деятельности строительных участков;

· формы организации труда рабочих;

· общие принципы оперативного планирования производства строительно - монтажных работ;

· гражданское, трудовое, административное законодательство;

· права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

· действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на выполненные работы);

· нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность руководителей и работников;

· формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;

· основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и окружающей среды;

· инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных машин и оборудования;

· требования по аттестации рабочих мест;

· основы пожарной безопасности;

· методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;

· технику безопасности при производстве работ;

· организацию производственной санитарии и гигиены..


результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
     Результатом освоения программы профессионального модуля «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно – монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 1
	Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно – монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов.

	ПК 2
	Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач.

	ПК 3
	Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.

	ПК 4
	Обеспечивать соблюдения требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно – монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

	ОК 2.
	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

	ОК 3.
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

	ОК 4.
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

	ОК 5.
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

	ОК 6.
	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	ОК 7.
	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.


УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Изучение дисциплины требует не только прослушивания лекций преподавателя и решения практических заданий в аудитории, но и самостоятельной работы студента и, прежде всего, подбора и изучения литературы по дисциплинам.

Контрольные работы выполняются в часы, отведенные в учебном плане для самостоятельной работы студентов (СРС). СРС представляет собой вид занятий, которые каждый студент организует и планирует сам. 

Прежде всего, следует обратить внимание на список рекомендуемой литературы, однако для получения более глубоких знаний по изучаемой дисциплине нельзя ограничиваться только рекомендуемыми преподавателем источниками специальной литературы. 

Студент должен обратиться за помощью в подборе литературы в библиографический отдел библиотеки, которую он постоянно посещает, обратиться в систематический и алфавитный каталоги, каталог новых поступлений. Следует также обратиться к периодическим изданиям. 

Изучение дисциплин закрепляется выполнением контрольной работ. Контрольная работа выполняется в течение семестра и сдается (или отсылается по почте) до начала установочной сессии.

Номера заданий соответствуют последней цифре зачетной книжки.

Каждая контрольная работа включает ответы на три теоретических вопроса и решение задачи. Тексты вопросов и задачи переписываются.

Для ответа на теоретические вопросы необходимо использовать приведенные в списке литературы учебники и учебные пособия. Поощряется использование периодической литературы.

Особо следует обратить внимание на полноту изложения теоретических вопросов.

Решение задач следует сопровождать пояснениями. Пояснения должны сопровождать любое выполняемое действие. Ответ по решению должен быть полным

Оценка выполнения контрольной работы осуществляется преподавателем дисциплины путем проставления на титульном листе отметки: «зачтено», «не зачтено» после проверки задания.

Если контрольная работа выполнена в сроки, установленные учебным планом и не зачтена, то допускается повторная сдача работы, при условии её исправления (работа над ошибками).

При оформлении контрольной работы следует учесть следующие требования:

- обложка (титульный лист) контрольной работы должен содержать: наименование учебного заведения,  специальность, ФИО студента, курс, номер группы, номер зачетной книжки;

 - контрольная работа оформляется в ученической тетради либо на листах формата А4 в рукописном виде четким разбираемым почерком, допускается использование компьютерного набора (ЭВМ);

- все страницы контрольной работы должны иметь сквозную нумерацию;

- в работе обязательным является приведение технологических схем, рисунков, определений, формул и подробных расчетов по ним;

-если расчеты по формуле проводятся аналогичным образом, то допускается приведение подробного расчета один раз.
Правила оформления контрольной работы: шрифт - Times new Roman, размер шрифта – 12 или 14; междустрочный интервал – полуторный; выравнивание – по ширине; все отступы – 0.

Контрольные работы выполненные не по правилам оформления будут возвращены на доработку.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант №1

1.Что такое организация строительного производства? 

2.Каких форм собственности строительные организации участвуют в строительстве, их краткие характеристики? 

3.Какой характер взаимодействия существует между строительными организациями, службами заказчиков, архитектурно-планировочными управлениями?

Задача: 

Определить площадь складирования кирпича в поддонах на приобъектном складе. При общей потребности 1021,21 тыс. шт., продолжительности выполнения работ с применением этого материала 18 дней, коэффициент неравномерности поступления материалов k1 = 1,3; коэффициент неравномерности потребления материалов k2 = 1,2. 

Норма запаса – 5 дней; норма хранения на 1 кв.м. площади склада 0,7 тыс.шт.Коэффициент использования площади склада – k3 = 0,8 

Вариант №2

1. Как организуются и проводятся подрядные торги на проектные работы?

2. Назовите основные принципы проектирования в строительстве? 

3. Какой порядок рассмотрения, согласования и утверждения проектно-сметной документации?

Задача: 

Строительному предприятию для выполнения кровельных работ на строительстве жилого дома в течение 9 дней по календарному плану потребуется 92  рулона рубероида. Требуется рассчитать площадь для складирования этого материала с учетом нормы запаса 3 дня, коэффициента неравномерности поступления рубероида − (k1= 1,3), коэффициента неравномерности потребления рубероида − (k2 = 1,2).При норме хранения на 1м2 площади склада − 20 рул. и коэффициенте использования площади склада− (k3 = 0,6) 

Вариант №3

1. Какое назначение имеет подготовка строительного производства?

2. Назовите состав внутриплощадочных работ подготовительного периода?

3. Что такое договор подряда(контракта) на капитальное строительство?

Задача:

 Для остекления здания школы ремонтно-строительному предприятию

необходимо 403,2 м2 оконного стекла. Срок проведения стекольных работ – 8 дней. Какие необходимы площади для обеспечения бесперебойности выполнения этих работ, если норма запаса составляет −3 дня. Коэффициент неравномерности поступления стекла − (k1 = 1,3), коэффициент неравномерности потребления стекла − (k2 =1,2); норма хранения стекла на 1м2 площади склада −15 м2; коэффициент использования площади склада (k3 = 0,8). 

Вариант №4

1.Что такое календарное планирование, его значение в строительстве? 

2. Назовите виды календарных планов, критерии их оптимальности и ограничения?

3. Что такое материально-техническая база строительства? Что входит в состав материально-технической базы строительства?

Задача: 

Для устройства каркаса промышленного предприятия потребуется смонтировать 12,8 м3 колонн в течение 13 дней. Норма хранения этих колонн на 1м2  площади склада −0,8 м2. Определить расчетную площадь склада для хранения колонн, если коэффициент неравномерности их поступления (k1 = 1,3), коэффициент неравномерности потребления − (k2=1,2) и коэффициент использования площади склада (k3 =0 ,7). Норма запаса − 3 дня. 

Вариант №5

1. Как осуществляется приемка материальных ресурсов, учет и контроль, отпуск на производство и отчет о расходе? 

2. Какое назначение и состав имеет нормативно-технологическая документация по комплектации?

3. Что такое стратегическое планирование?

Задача: 

По проекту для заполнения оконных и дверных проемов в строящемся здании дома культуры требуется установить переплетов оконных − 262 кв. м; полотен дверных – 168,1 кв.м. На выполнение этих работ по календарному плану отводится по 8 дней на каждый вид заполнения проемов. Норма хранения на 1 м2 площади склада: для переплетов оконных − 45 м2; для полотен дверных – 40 м2. Требуется определить площади склада (расчетные) для хранения переплетов оконных и полотен дверных, если норма запаса 3 дня для каждого из них. Коэффициенты неравномерности поступления(k1 = 1,3) и потребления(k2 = 1,2); коэффициент использования площади склада (k3 = 0,5). 

Вариант №6

1. Какие основные требования предъявляются к оперативным планам? 

2.Как осуществляется оперативное планирование по сетевым графикам? 

3.  Понятие, назначение и функции диспетчеризации в строительстве?

Задача: 

Рассчитать численность персонала строительства объекта на основе графика движения рабочих (основной состав ) при следующих исходных данных: 

1. максимальная численность рабочих(Nmax) − 92 чел.; 

2. общая численность персонала − Nобщ. (85 % от N max); 

3. численность инженерно-технических работников - NИТР (8 % от Nобщ.); 

4. численность младшего обслуживающего персонала − Nмоп (5 % от Nобщ); 

5. численность служащих – Nслуж.(2 % от Nобщ.) 

Вариант №7

1. Какие условия строительного производства характерны для реконструкции?

2. В чем заключаются особенности организации стройплощадки в условиях реконструкции?

3. Чем отличается реконструкция и перевооружение от нового строительства?

Задача: 

Определить расчетные площади инвентарных зданий для строительства школы: 

1. прорабской (численность персонала − 6чел; норма на 1 чел. − 4 кв.м.) 

2. помещения для обогрева рабочих(численность − 75чел; норма на 1 чел. − 0,1 кв.м.) 

3. помещения для общественного питания (числ. − 75чел.; норма на 1 чел. − 1 кв.м.) 

4. гардеробной (числ. − 92 чел.; норма на 1 чел. − 0,6 кв.м.) 

5. душевой (числ. – 75 чел.; норма на 1 чел. − 3/8 кв.м.) 

6. умывальной (числ. − 75 чел.; норма на 1 чел. – 1,5/7 кв.м.) 

7. туалета (числ. − 75 чел.; норма на 1 чел. − 3/15 кв.м.). 

Вариант №8

1. Что такое производственный уровень контроля качества в строительстве? 

2.  Как осуществляется организация функций контроля в строительных

организациях? 

3. Какие цели и задачи решает авторский надзор, его права и обязанности?

Задача:

 Произвести расчет общей трансформаторной мощности потребителей при максимальной электрической нагрузке на стройплощадке при следующих значениях: 

− силовой мощности потребителей (Рс = 142,3 кВт); 

− потребной мощности на технологические нужды (Рт = 83,5 кВт) 

− потребной мощности, необходимой для внутреннего освещения (Ров=2,9  кВт) 

− потребной мощности, необходимой для наружного освещения (Рон = 1,8  кВт) 

− коэффициент спроса на силовые потребители (k1 = 0,7) 

− коэффициент спроса на технологические нужды(k2 = 0,5) 

− коэффициент спроса на внутреннее освещение(k3 = 0,8) 

− коэффициент спроса на наружное освещение(k4 = 1,0) 

− коэффициент мощности(cos & = 0.8 – для всех потребителей) 

− коэффициент, учитывающий потери мощности в сети (а = 1,1). 

Вариант №9

1. Какие документы регламентируют изобретательскую деятельность? 

2. В чем отличие патента от авторского свидетельства? 

3. Какое предложение можно считать рационализаторским?

Задача: 

Потребность в воде при разработке проекта организации строительства определена по укрупненным показателем на 1000 м3 строительного объема жилого дома и составила − Qp = 21.1 л/сек. Требуется определить диаметр магистрального ввода временного водопровода при скорости воды в трубопроводе 1,5 м/сек

Вариант №10

1.Как осуществляется приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов, 

2.  Порядок формирования рабочих комиссий, их состав и обязанности? 

3. Какой порядок принят для формирования государственных приемочных комиссий, их состав и обязанности?

Задача:

Произвести расчет потребностей в воде для производственных целей (на производственные, санитарно-бытовые нужды, пожаротушение) строительной площадки при следующих условиях: 

1. Усредненный расход воды на производственные нужды – 850 л

2. Число производственных потребителей 9машин. 

3. Коэффициент (kч) часовой неравномерности водопотребления – 2,7 

4. Учитываемое число часов работы в смену – 5 

5. Коэффициент (kн) неучтенной расход воды – 1,2 

6. Усредненное бытовое потребление воды одним работником – 30 л/сек

7. Количество работников в максимальную смену – 25 чел. 

8. Расход воды на одного рабочего, пользующегося душем – 25 л/ сек. 

9. Продолжительность работы душевой установки – 45 мин. 

10.Число работников, пользующихся душем – 10 чел.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Формирование рациональной организационной и производственной структуры

строительных организаций, их классификация

2. Организация проектирования.

3. Основные принципы проектирования в строительстве, нормы проектирования

4. Подготовка строительной организации к строительству объектов и производству

строительно-монтажных работ

5. Сущность поточных методов организации работ, их классификация.

6. Расчет параметров поточного строительства

7. Организация материально-технического обеспечения строительного производства.

8. Ресурсосбережение в строительном производстве

9. Организационные формы эксплуатации парка строительных машин, средств малой

механизации.

10. Механизация и комплексная механизация в строительстве

11. Основные положения календарного планирования, его значение в строительстве.

12. Виды календарных планов.

13. Критерии оптимальности и ограничения календарных планов

14. Метод сетевого планирования и управления.

15. Виды сетевых моделей.

16. Оптимизация сетевых графиков по времени и ресурсам.

17. Назначение, виды и содержание стройгенпланов.

18. Нормативы и исходные данные для их разработки.

19. Технико-экономические показатели для оценки вариантов стройгенпланов.

20. Система управления качеством строительной продукции, условия, обеспечивающие ее нормальное функционирование.

21. Организация контроля, оценки и надзора за качеством строительно-монтажных работ.
22. Основы организации строительства и строительного производства; организация

проектирования и изысканий;

23. Подготовка строительного производства;

24. Внеплощадочные и внутриплощадочные строительные работы; о

25. Реорганизационно-технологические модели строительного производства;

26. Поточный метод организации строительства;

27. Сетевое моделирование;

28. Организационно-технологическое проектирование;

29. Проектирование организации строительства и производства работ;

30. Календарное планирование;

31. Строительные генеральные планы;

32. Организация материально-технического обеспечения строительного производства;

33. Материально-техническая база строительства;

34. Организация эксплуатации парка строительных машин и транспорта в строительстве;

35. Виды лизинга в строительстве
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